แบบรายงานผลติดตามและประเมินผล
โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่  ภาคใต้
 โครงการมุ่งเป้าหมาย 
( พฤติกรรมสุขภาพ  (สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมและสร้างสมดุลธรรมชาติ  
                            
( อื่นๆ.................................................................................................

1.  เลขที่ข้อตกลงสัญญา 54-00-0589 
ชื่อโครงการ   โครงการส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุ       จังหวัด   ปัตตานี
2.  ระยะเวลาโครงการ 

1 สิงหาคม 2554 ถึง 31 กรกฎาคม 2555
3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  
นางสาวประภัสสร  ขวัญกะโผะ
4.  วัตถุประสงค์โครงการ 


1) เพื่อส่งเสริมการพึ่งตนเองด้านสุขภาพด้วยการส่งเสริมการใช้พืชสมุนไพรในชีวิตประจำวัน

2) เพื่อสนับสนุนให้มีการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับพืชสมุนไพรในชุมชนตำบลนาเกตุ

3) เพื่อสร้างกระบวนการจัดการประโยชน์จากพืชสมุนไพรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนพึ่งตนเอง

4) เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการพืชสมุนไพร

5) เพื่อส่งเสริมสุขภาวะของ ตนเอง ครอบครัวและชุมชนในตำบลนาเกตุ ที่สอดคล้องกับศักยภาพและทุนทางสังคม
5.  กลุ่มเป้าหมาย  
ครัวเรือนในพื้นที่หมู่ที่ 1, 2 และ 6 ตำบลนาเกตุ  อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี  จำนวน 881 ครัวเรือน
6. กิจกรรมหลัก 
1) ประชุมแกนนำองค์กรต่าง ๆ เพื่อชี้แจงโครงการ คัดเลือกและจัดตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการฯ กำหนดแนวทางการดำเนินงาน แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ และกำหนดกฎระเบียบการปฏิบัติงานร่วมกัน จำนวน 1 ครั้ง 100 คน งบประมาณทั้งสิ้น 3,000 บาท
2) ประชุมเชิงปฏิบัติการภาคประชาชน (แกนนำประชาชน) เพื่อแต่งตั้งอนุกรรมการระดับเขต จำนวน 6 เขต กำหนดแนวทางปฏิบัติและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบและกำหนดชนิดพืชสมุนไพรเพื่อปลูกในพื้นที่ปลูกเขตต่าง ๆ  จำนวน 1 ครั้ง 140 คน งบประมาณทั้งสิ้น 7,000 บาท
3) จัดหาพืชพันธุ์สมุนไพรที่ไม่มีในพื้นที่หรือขาดแคลน และขยายพันธุ์เพื่อให้ประชาชนปลูกและใช้เป็นยาสมุนไพร และเพื่อผลิตยาสมุนไพร  งบประมาณทั้งสิ้น 35,000 บาท (งบประมาณ สสส. 15,000 บาท งบสนับสนุนจาก อบต.นาเกตุ 20,000 บาท)
4) จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชนและภาควิชาการในการผลิตพืชสมุนไพร  การปลูก การผลิตเป็นยาสมุนไพรและเครื่องดื่มบำรุงร่างกาย ตลอดจนการแปรรูปสมุนไพรในรูปแบบต่าง ๆ โดยวิทยากรปราชญ์ชาวบ้าน และเกษตรตำบล จำนวน 1 ครั้ง 40 หลังคาเรือน งบประมาณทั้งสิ้น 20,000 บาท
5) ประชุมกลุ่มประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อจัดตั้งชมรมพืชสมุนไพรไทยในชุมชน และศูนย์สมุนไพรในชุมชนตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กำหนดเกณฑ์การรับซื้อสมุนไพร กำหนดคุณสมบัติ  กำหนดเวลารับซื้อและราคาสมุนไพร  จำนวน  1 ครั้ง 40 คน งบประมาณ 10,000 บาท
6) จัดหาวัสดุอุปกรณ์สำหรับการผลิตยาสมุนไพรและการแปรรูปสมุนไพร  10 ชนิด งบประมาณทั้งสิ้น 20,000 บาท (สบทบจาก อบต.นาเกตุ)
7) ผลิตยาสมุนไพร และแปรรูปสมุนไพรโดยชมรมพืชสมุนไพรไทยในชุมชน
8) ประสานเภสัชการเพื่อการถ่ายทอดความรู้ ทักษะในการผลิตยาสมุนไพร ตลอดจนตรวจสอบและควบคุมมาตรฐานยาสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน ทั้งการผลิต  การบรรจุ เพื่อขอให้ออกใบรับรอง  งบประมาณทั้งสิ้น 5,000 บาท
9) หาช่องทางการจำหน่ายโดยชมรมพืชสมุนไพรในชุมชน (ควรพัฒนาทีมงานในเรื่องบรรจุภัณฑ์และช่องทางการจำหน่าย โดยวิทยากรจากสำนักงานพานิชจังหวัด และอุตสาหกรรมจังหวัด)
10) พัฒนาศักยภาพสมาชิกชมรมพืชสมุนไพรไทยในชุมชนในการผลิตและแปรรูปสมุนไพรเพิ่มเติม โดยวิทยากรเภสัชกรและวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร  จำนวน 1 ครั้ง 40 คน งบประมาณทั้งสิ้น 20,000 บาท
11) ถ่ายทอดความรู้เรื่องสมุนไพรในโรงเรียน โดยจัดทำหลักสูตรชุมชน เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นสมุนไพรไทยในชุมชน และนำไปใช้สอนในชั่วโมงเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่ โดยวิทยากรปราชญ์ชาวบ้าน และด้วยการร่วมมือกันในการพัฒนาหลักสูตรชุมชนระหว่าง ครู เภสัชกร และปราชญ์ชาวบ้าน  จำนวน 5 ครั้ง รวมกลุ่มเป้าหมาย 236 คน งบประมาณทั้งสิ้น 40,000 บาท
12) ผลิตสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ในชุมชน ในการรณรงค์ให้มีการใช้สมุนไพรในชุมชนโดยชมรมพืชสมุนไพรไทยในชุมชน เช่น แผ่นพับ ป้ายไวนิล เอกสารตำรา วีดีทัศน์  งบประมาณทั้งสิ้น 30,000 บาท
13) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของประชาชนและสมาชิกชมรมพืชสมุนไพรไทยในชุมชนทุกเดือน เพื่อร่วมผลักดันให้เกิดมาตรการทางสังคมในการมีและใช้พืชสมุนไพรไทยในชุมชน  จำนวน 10 ครั้ง งบประมาณทั้งสิ้น 10,000 บาท
14) ขยายเครือข่ายไปยังชมรมอาสาสมัครหมอนวดแผนไทยบำบัดโรคในชุมชน เพื่อส่งเสริมให้นำสมุนไพรไปใช้ในการบำบัดโรคและอาการเจ็บป่วย  งบประมาณทั้งสิ้น 10,000 บาท
15) ค้นหาหมอพื้นบ้านและแพทย์ทางเลือกรายใหม่ในพื้นที่เพื่อเชิญเข้าเป็นสมาชิกชมรมพืชสมุนไพรไทยในชุมชน และร่วมกันขับเคลื่อนการใช้สมุนไพรในชุมชน
16) คณะกรรมการบริหารโครงการประสานหน่วยงานรัฐและเอกชนเพื่อให้การส่งเสริมกิจกรรมการส่งเสริมการใช้สมุนไพรของชมรมพืชสมุนไพรไทยในชุมชน
17) ชมรมพืชสมุนไพรไทยในชุมชนจัดทำตำราสมุนไพรไทยในชุมชน เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดไปสู่ผู้สนใจทั้งในชุมชนและนอกพื้นที่  จำนวน 500 ฉบับ งบประมาณทั้งสิ้น 30,000 บาท
18) ผลักดันผลิตภัณฑ์สมุนไพรเข้าสู่สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

19) ประเมินผลการดำเนินงาน สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลงานโครงการ
7. สาระสำคัญ 
โครงการส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุ เป็นโครงการที่ขับเคลื่อนด้วย 3 ภาคส่วน 2 องค์กรหลัก คือ อบต.นาเกตุ นำโดยปลัด อบต.นาเกตุ นางประภัสสร   ขวัญกะโผะ และ รพ.สต.นาเกตุ นำโดยนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการประจำ รพ.สต.นาเกตุ นายประสพพร   สังข์ทอง และมีแกนนำภาคประชาชนในการขับเคลื่อนงานที่สำคัญคือ นายเอื้อม ณ สงคราม ซึ่งเป็นปราชญ์ทางสมุนไพร และแพทย์ประจำตำบลนาเกตุ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพึ่งตนเองด้านสุขภาพด้วยการใช้สมุนไพรมาใช้บำบัดรักษาโรคเบื้องต้นและการอาการเจ็บป่วยพื้นฐาน โดยนำหลักการเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนพึ่งตนเองมาเป็นกลยุทธ์หลักในการขับเคลื่อน
ด้วยการร่วมมือกับภาคีที่สำคัญ คือ โรงพยาบาลโคกโพธิ์  เกษตรตำบล ชมรมหมอนวดแผนไทย เครือข่ายเขตพื้นที่ปลูกสมุนไพร 6 เขต และโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่ 2 แห่ง 
โครงการนี้มีกิจกรรมที่ดำเนินงานทั้งสิ้น 18 กิจกรรมหลัก 32 กิจกรรมย่อย และกำหนดว่าจะดำเนินงานในงวดที่ 1 จำนวน 12 กิจกรรมย่อย แต่ดำเนินงานจริงไปแล้ว 10 กิจกรรมย่อย (ร้อยละ 31.25 ของกิจกรรมย่อยทั้งหมด ร้อยละ 83.3 ของกิจกรรมในงวดที่ 1)
งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจาก สสส. ทั้งสิ้น 213,000 บาท และได้รับสมทบจาก อบต.นาเกตุ จำนวน 40,852.60 บาท (เพื่อใช้ในกิจกรรมจัดหาพันธุ์พืชสมุนไพร จำนวน 20,000 บาท เพื่อใช้จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการแปรรูปและผลิตยาสมุนไพร จำนวน 20,852.60 บาท) รวมทั้งสิ้น 253,852.60 บาท ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานงวดที่ 1 จาก สสส. แล้ว จำนวน 110,000 บาท และใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมไปแล้ว 78,720 บาท (คิดเป็นร้อยละ 36.9 ของงบประมาณที่ได้รับสนับสนุนทั้งหมด และคิดเป็นร้อยละ 71.6 ของงบประมาณงวดที่ 1)

สรุปการประเมินและวิเคราะห์โครงการ ได้ดังนี้
บริบท  ที่สำคัญคือ 

1) มีแกนนำทั้ง 3 ภาคส่วน คือจาก อบต., รพ.สต. และจากปราชญ์ชาวบ้าน
2) เป็นโครงการที่อยู่ในความชนใจของประชนในพื้นที่
3) สนับสนุนต่องานในภารกิจของ อบต. คืองานส่งเสริมการดำเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและชุมชนพึ่งตนเอง
4) ดำเนินงานภายใต้ความเสี่ยงของสถานการณ์ความไม่สงบ 
5) เป็นพื้นที่ที่มีพื้นฐานการพัฒนาชุมชน และพัฒนาสุขภาวะมาอย่างต่อเนื่อง
6) มีประวัติการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดีเด่นของจังหวัดปัตตานี

ปัจจัยนำเข้า 
1) งบประมาณมีเพียงพอและได้รับงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมจาก อบต.นาเกตุ ประมาณร้อยละ 20 
2) ทีมงานมีจำนวนเพียงพอต่อการดำเนินงาน และมีการทำงานเป็นทีมจากหลายภาคส่วน
3) การบริหารจัดการยังมีลักษณะศูนย์กลางอยู่ที่แกนนำสำคัญ 2 ท่าน คือ ปลัด อบต. และปราชญ์ชาวบ้าน  โดยแกนนำหลัก คือ ปลัด อบต. การแบ่งภาระงานเชิงบุคคลชัดเจน  แต่การจัดหน้าที่รับผิดชอบไม่ชัดเจนนัก
4) การมีส่วนร่วมในทีมงานอยู่ในระดับสูง แต่การมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่ในระดับปานกลาง
กระบวนการ
วางแผนกระบวนการทำงานชัดเจน มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และแต่ละกิจกรรมมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันดี การทำงานของทีมงานมีลักษณะการทำงานเป็นทีม และ นายก อบต. ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี แต่การปฏิบัติยังไม่สามารถปฏิบัติได้จริงตามแผน โดยสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้เพียงร้อยละ 80 จากแผนกิจกรรมที่วางไว้
อย่างไรก็ดีมีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ และนำรูปแบบการจัดการแบบราชการมาใช้ในการจัดการเอกสารและการเงิน  เน้นรายละเอียดสูง  จัดแบ่งหน้าที่ในทีมงาน  แต่บางฝ่ายยังปฏิบัติงานของตนเองได้ไม่สมบูรณ์  เช่นการเงิน  ขณะนี้กำลังพัฒนาศักยภาพทีมงาน  ยังขาดกลไกติดตาม และกลไกประเมิน  โครงการกำลังแต่งตั้งทีมงานดังกล่าว

ผลผลิต

การดำเนินงานในงวดที่ 1 ได้ผลผลิตดังนี้   
1) จัดประชุมองค์กรต่าง ๆ  1  ครั้ง  57 คน (เป้าหมาย 100 คน)
2) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของประชาชนประจำเดือน  3  ครั้ง  จำนวน 147 คน (เป้หมาย 120 คน ครั้งละ 40 คน)
3) ประชุมเชิงปฏิบัติการภาคประชาชน 1 ครั้ง  
4) ชมรมพืชสมุนไพรไทยในชุมชนดำเนินการผลิตพืชสมุนไพร
5) ประชุมกลุ่มประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
6) จัดหาวัสดุ อุปกรณ์สำหรับการผลิตแปรรูปพืชสมุนไพรในรูปแบบต่าง ๆ
7) จัดทำตำราพืชสมุนไพรไทยในชุมชน 500 ฉบับ (เป้าหมาย 500 ฉบับ)
8) จัดหาพันธุ์พืชสมุนไพรที่ไม่มีในพื้นที่และเพาะพันธุ์พืชเพิ่ม
จากผลผลิตดังกล่าว ทำให้เกิดผลลัพธ์ในปัจจุบัน คือมีผู้ปลูกสมุนไพรในครัวเรือน ใน 6 โซน ที่ระบุไว้ (แต่ยังไม่ทราบจำนวนหลังคาเรือนที่ชัดเจน) มีการผลิตและใช้สมุนไพรในชุมชน ซึ่งจะนำไปสู่ผลกระทบเพื่อการเรียนรู้และสืบทอดภูมิปัญญาพืชสมุนไพร และประชาชนสามารถพึ่งตนเองในด้านสุขภาพได้มากขึ้นได้ในที่สุด
จุดเด่นของโครงการ

1) เป็นโครงการที่ประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจ
2) เป็นพื้นที่ที่มีประสบการณ์การขับเคลื่อนในชุมชนและทำโครงการจนประสบความสำเร็จมาแล้ว
3) เป็นกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจาก อบต.
4) เป็นกิจจกรมมที่สอดรับกับงานของ อบต. ในเรื่องการส่งเสริมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
5) เป็นกิจกรรมที่สอดรับกับงานของ รพ.สต. ในเรื่องการพึ่งตนเองด้านสุขภาพและการส่งเสริมแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกในชุมชน

จุดด้อยของโครงการ

1) มีลักษณะความแข็งตัวของการบริหารงานโครงการแบบรัฐมากเกินไป (แบบการบริหารงานของ อบต. โดยเฉพาะการเงิน)  ซึ่งมีข้อดีคือชัดเจน รัดกุม ถูกต้อง แต่ทำให้การดำเนินงานไม่คล่องตัว
ปัญหาที่พบ

1) การกำหนดแผนปฏิบัติงานยังไม่ครบถ้วน

2) การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผน และผลงานยังต่ำกว่าแผนที่วางไว้

3) ฝนตกหนักในพื้นที่ ทำให้สมุนไพรบางส่วนเน่าเสีย และทำให้การทำงานล่าช้า

4) ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ ปลัด อบต. ถูกขู่ ในเดือนพฤศจิกายน 2554

8. แบบประเมินกิจกรรม
	งวดที่
	กิจกรรม
	ระยะเวลา
	เป้าหมาย
	หมายเหตุ

	
	
	ตามแผน
	ปฏิบัติจริง
	กำหนดไว้
	ปฏิบัติได้จริง
	

	1
	จัดประชุมองค์กรต่าง ๆ ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ปราชญ์ชาวบ้าน กลุ่มชมรมต่าง ๆ ครู อบต.นาเกตุ จนท.รพ.สต. นวช.เกษตร และผู้ที่เกี่ยวข้อง
	25 ส.ค. 54
	25 ส.ค. 54
	100 คน
	57 คน
	ประชาชนยังไม่เข้าใจโครงการและไม่เห็นความสำคัญ ประชาชนต้องประกอบอาชีพในเวลากลางคืน กลางวันต้องพักผ่อนทำให้มาร่วมกิจกรรมน้อย

	1
	จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของประชาชนทุกเดือนผลักดันให้เกิดมาตรการทางสังคมในการให้มีและใช้พืชสมุนไพรไทยในชุมชน
	30 ส.ค. 54
	30 ส.ค. 54
	40 คน
	79 คน
	มีผู้เข้าร่วมประชุมมากเกินกำหนดทำให้อาหารว่างที่เตรียมมาไม่เพียงพอต้องจัดหามาเพิ่มเติม

	1
	ประชุมเชิงปฏิบัติการภาคประชาชน
	2 ก.ย. 54
	14 ต.ค. 54
	6 คุ้ม
	6 คุ้ม
	 

	1
	ชมรมพืชสมุนไพรไทยในชุมชนดำเนินการผลิตพืชสมุนไพร
	17 ก.ย. 54
	26 ต.ค. 54
	5 ป้าย
	5 ป้าย
	 


	งวดที่
	กิจกรรม
	ระยะเวลา
	เป้าหมาย
	หมายเหตุ

	
	
	ตามแผน
	ปฏิบัติจริง
	กำหนดไว้
	ปฏิบัติได้จริง
	

	1
	ประชุมกลุ่มประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
	27 ก.ย. 54
	24 พ.ย. 54
	1 ป้าย
	1 ป้าย
	จัดตั้งชมรมพืชสมุนไพรไทยในชุมชนล่าช้ากว่ากำหนด เนื่องจากประชาชนต้องทำนา และเป็นช่วงที่เข้าสู่ฤดูฝน ทำให้ไม่สะดวกในการจัดกิจกรรม ทำให้ต้องขยายเวลาจัดทำกิจกรรมนี้ออกมาให้ประชาชนว่างจากการประกอบอาชีพทำนา

	1
	ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตพืชสมุนไพร
	29 ก.ย. 54
	25 ก.ย. 54
	40 คน
	31 คน
	 

	1
	พัฒนาศักยภาพสมาชิกชมรมพืชสมุนไพรไทย
	26 ต.ค. 54
	 
	 
	 
	 

	1
	ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อผลักดันให้เกิดมาตรการทางสังคมในการให้มีและใช้พืชสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุ
	28 ต.ค. 54
	28 ต.ค. 54
	40 คน
	37 คน
	 


	งวดที่
	กิจกรรม
	ระยะเวลา
	เป้าหมาย
	หมายเหตุ

	
	
	ตามแผน
	ปฏิบัติจริง
	กำหนดไว้
	ปฏิบัติได้จริง
	

	1
	จัดหาวัสดุ อุปกรณ์สำหรับการผลิตแปรรูปพืชสมุนไพรในรูปแบบต่าง ๆ
	10 พ.ย. 54
	21 พ.ย. 54
	จัดหาวัสดุ อุปกรณ์สำหรับการผลิตแปรรูปพืชสมุนไพรในรูปแบบต่าง ๆ
	จัดหาวัสดุ อุปกรณ์สำหรับการผลิตแปรรูปพืชสมุนไพรในรูปแบบต่าง ๆ ประกอบด้วย เตาอบลมร้อน 5 ชั้น 1 เครือง เครื่องบดผงสมุนไพร 1 เครื่อง เครื่องอัดแคปซูล 1 เครื่อง ตาชั่ง 1 ตัว
	 

	1
	ชมรมพืชสมุนไพรไทยในชุมชนจัดทำตำราพืชสมุนไพรไทยในชุมชน
	21 พ.ย. 54 - 30 พ.ย. 54
	26 พ.ย. 54
	500 ฉบับ
	500 ฉบับ
	ราคาค่าใช้จ่านในการจัดทำเอกสารมีราคาสูงกว่าที่ตั้งงบประมาณไว้ ต้องต่อรองราคา และติดต่อ สอบถามราคาหลาย ๆ ร้าน

	2
	ประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเภสัชกรตรวจสอบคุณภาพ คุณสมบัติของสมุนไพร
	6 ธ.ค. 54
	 
	 
	 
	 


	งวดที่
	กิจกรรม
	ระยะเวลา
	เป้าหมาย
	หมายเหตุ

	
	
	ตามแผน
	ปฏิบัติจริง
	กำหนดไว้
	ปฏิบัติได้จริง
	

	2
	จัดหาพันธุ์พืชสมุนไพรที่ไม่มีในพื้นที่และเพาะพันธุ์พืชเพิ่ม
	22 ธ.ค. 54 - 25 ธ.ค. 54
	24 พ.ย. 54
	จัดหาพันธุ์พืชสมุนไพรที่ไม่มีในพื้นที่และเพาะพันธุ์พืชเพิ่ม
	จัดหาพันธุ์พืชสมุนไพรที่ไม่มีในพื้นที่และเพาะพันธุ์พืชเพิ่ม จำนวน 380 ถุง พร้อมปุ๋ยชีวภาพ และพันธุ์พืชหายากจำนวน 3 ชนิด
	 

	2
	ชมรมพืชสมุนไพรไทยในชุมชนหาช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์
	30 ธ.ค. 54
	 
	 
	 
	 

	2
	กำหนดหลักสูตร ภูมิปัญญาท้องถิ่นสมุนไพรไทยในโรงเรียนบ้านนาเกตุ
	9 ม.ค. 55 -13 ม.ค. 55
	 
	 
	 
	 

	2
	กำหนดหลักสูตร ภูมิปัญญาท้องถิ่นสมุนไพรไทยในโรงเรียนบ้านบ้านชะเมา
	16 ม.ค. 55 - 20 ม.ค. 55
	 
	 
	 
	 

	2
	ชมรมพืชสมุนไพรไทยในชุมชนผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ รณรงค์การใช้พืชสมุนไพร
	25 ม.ค. 55
	 
	 
	 
	 

	2
	คณะกรรมการบริหารโครงการประสานหน่วยงานภาครัฐ/เอกชนส่งเสริมกิจกรรม
	1 ก.พ. 55
	 
	 
	 
	 

	2
	ค้นหาหมอพื้นบ้าน แพทย์ทางเลือกรายใหม่
	1 มี.ค. 55
	 
	 
	 
	 

	2
	ขยายเครือข่ายไปสู่ชมรมอาสาสมัครหมอนวดแผนไทยบำบัดโรคในชุมชน
	24 เม.ย. 55
	 
	 
	 
	 

	2
	ผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ด้านสมุนไพรเข้าสู่สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
	10 พ.ค. 55 -20 พ.ค. 55
	 
	 
	 
	 


	งวดที่
	กิจกรรม
	ระยะเวลา
	เป้าหมาย
	หมายเหตุ

	
	
	ตามแผน
	ปฏิบัติจริง
	กำหนดไว้
	ปฏิบัติได้จริง
	

	3
	ประชุมประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการฯ
	15 มิ.ย. 55
	 
	 
	 
	 


9.  การบริหารจัดการการเงิน/งบประมาณ รายรับและค่าใช้จ่าย
     9.1 เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง
	ประเภทความเสี่ยง  /  ปัจจัยสี่ยง
	ระดับความเสี่ยง
	ข้อมูลและข้อสังเกต (เพิ่มเติม)

	
	จากมากไปหาน้อย
	

	
	3
	2
	1
	0
	

	3.1.ความเสี่ยงการดำเนินงาน(Operational Risks)
	ทีมการจัดการการเงินยังเข้าใจการทำงานด้านการเงิน และการใช้เอกสารไม่ชัดเจน  และขาดกลไกการติดตามประเมิน จึงทำให้การบริหารแผนงานไม่ดีเท่าที่ควรทำให้ผลงานต่ำกว่าเป้าหมาย

	3.1.1    โครงสร้างการดำเนินงาน
	
	
	
	(
	

	3.1.2    ศักยภาพและทักษะการดำเนินงาน 
	
	
	
	(
	

	3.1.3    ผลลัพธ์และผลสำเร็จของการดำเนินงาน 
	
	
	(
	
	

	3.2. ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risks) 
	

	3.2.1ระบบและกลไกการบริหารจัดการด้านการเงิน
	
	
	(
	
	

	3.2.2    การใช้จ่ายเงิน (ความคุ้มทุน)
	
	
	
	(
	

	3.2.3    หลักฐานการเงิน (สมบูรณ์ครบถ้วน)
	
	
	
	(
	

	ผลรวม
	0
	0
	2
	0
	2/18


นิยามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง
	ประเภท/ปัจจัยความเสี่ยง
	ระดับ 3 = ความเสี่ยงสูง
	ระดับ2 = ความเสี่ยงปานกลาง
	ระดับ1= ความเสี่ยงต่ำ
	ระดับ 0 = ไม่มีความเสี่ยง

	
	3= 13-18 คะแนน
	2= 7-12คะแนน
	1= 1-6 คะแนน
	0=0 คะแนน

	
	ยุติการดำเนินงาน
	ระงับโครงการ
	ดำเนินงานตามปกติ

	โครงสร้าง/ระบบ/กลไกการดำเนินงาน
	ประวัติเสี่ยง/ทำคนเดียว/ทีมเครือญาติ
	ทำคนเดียว/เป็นทีมงาน
	เป็นทีมงาน
	เป็นทีมงาน

	ทีมงานมีความรู้/ทักษะความเชี่ยวชาญ/ยอมรับ
	ร้อยละ 10-50
	ร้อยละ 51-70
	ร้อยละ 71-85
	ร้อยละ 86-100

	ผลลัพธ์และผลสำเร็จการดำเนินงาน
	ร้อยละ 10-50
	ร้อยละ 51-70
	ร้อยละ 71-85
	ร้อยละ 86-100


ความเสี่ยงทางการเงิน
	ระบบ/กลไก/เครื่องมือจัดการเอกสารการเงิน
	ไม่มีจนท.การเงิน/ระบบ/เครื่องมือ
	ไม่มีจนท.การเงินแต่มีเครื่องมือ
	ไม่มีจนท.เงินแต่มีระบบ/เครื่องมือ
	มีจนท.การเงิน/ระบบ/เครื่องมือ

	การใช้จ่ายเงินชัดเจน/สอดคล้องตามกิจกรรม
	ไม่ชัดเจน/ไม่สอดคล้อง/ผิดประเภท
	ชัดเจนบ้าง/ไม่สอดคล้องบ้าง
	ชัดเจน/ไม่สอดคล้องเล็กน้อย
	ชัดเจน/สอดคล้อง

	การเก็บข้อมูล/เอกสารการเงิน/การตรวจสอบ
	ไม่ได้/บางส่วน/ไม่สามารถตรวจสอบได้
	บางส่วน/ตรวจสอบได้บางส่วน
	ค่อนข้างครบ/ตรวจสอบได้บางส่วน
	ครบถ้วน/ตรวจสอบได้ครบ


     9.2 รายรับโครงการ / กิจกรรมทั้งหมด       จำนวน     110,000    บาท
     9.3 รายจ่ายโครงการ / กิจกรรมทั้งหมด       จำนวน     78,720
บาท  
10.  เปลี่ยนแปลงโครงการ   ไม่พบการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมในโครงการ โดยการดำเนินงานยังเป็นไปตามแผนเดิมที่ระบุไว้
11.  ปัญหาและอุปสรรค
1) ฝนตกทำให้สมุนไพรเสียหาย
2) การจัดกิจกรรมไม่สอดคล้องกับช่วงเวลาทำนาของชาวบ้าน จึงทำให้กิจกรรมล่าช้าออกไป
3) ความเข้าใจเรื่องการจัดการเอกสารรายงานและเอกสารการเงินยังไม่ชัดเจน
4) ขาดกลไกการติดตามการดำเนินงานภายในโครงการ
12.  ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
1) สร้างความเข้าใจการใช้และการจัดการเอกสารโครงการให้กับคณะทำงานโครงการให้ชัดเจน
2) ตั้งกลไกติดตามการดำเนินงาน และกลไกประเมินให้ชัดเจน และให้ทำงานอย่างต่อเนื่อง
13. ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ประชาชนตื่นตัวเรื่องการใช้สมุนไพรมากขึ้น  ทำให้มีการใช้สมุนไพรในชีวิตประจำวันมากขึ้น  ลดการใช้ยาแผนปัจจุบัน  ประชาชนพึ่งตนเองด้านสุขภาพมากขึ้น  และเกิดพฤติกรรมบริโภคที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพมากขึ้น
14.  ความสำเร็จของการดำเนินงาน (ประเมินแต่ละครั้งของการลงพื้นที่)
	    ความสำเร็จการดำเนินงาน
	ร้อยละ 10-50
	ร้อยละ 51-70
	ร้อยละ 71-85
	ร้อยละ 86-100

	14.1 การดำเนินงานเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์
	 
	( 
	 
	 

	14.2 การดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
	 
	 
	 (
	 


15 นวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ
( เป็นความรู้ใหม่ (เกิดขึ้นใหม่)
( เก่าที่อื่น  แต่ใหม่ในกลุ่มเป้าหมาย/ชุมชนที่จะพัฒนา
(  เป็นองค์ความรู้ที่มีอยู่แล้ว นำมาปรับปรุงใช้ให้สอดคล้องกับสภาพใหม่ของชุมชนนั้นๆ
	ชื่อนวัตกรรม
	วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม
	ผล/การนำไปใช้ประโยชน์

	หลักสูตรชุมชรเรื่องพืชสมุนไพร
	จัดทำหลักสูตรร่วมกันระหว่างปราชญ์ชาวบ้าน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
	เกิดตำรา  หลักสูตร นำไปใช้สอนและฝึกปฏิบัติให้แก่เด็กนักเรียน เพื่อเรียนรู้และนำไปใช้


16.โครงการเด่น (Best Practice)
(  มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตามวัตถุประสงค์โครงการ
(  ดำเนินการเสร็จ และดี ตามแผนที่กำหนดอย่างมีคุณภาพ
( มีการบริหารโครงการที่ดีและโปร่งใส
( ชุมชนสามารถนำไปใช้และเป็นแบบอย่าง
	ชื่อ Best Practice
	วิธีการทำให้เกิด Best Practice
	ผล/การนำไปใช้ประโยชน์

	เครือข่ายชมรมสมุนไพรไทยในชุมชน
	จัดตั้งชมรมจากผู้สนใจ จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และสร้างวิสาหกิจเกี่ยวกับสมุนไพร หาเครือข่ายเพิ่มเติมจากแพทย์พื้นบ้าน และกลุ่มสุขภาพในพื้นที่
	ขยายการใช้ประโยชน์สมุนไพรให้ครอบคลุมพื้นที่  และทำให้เกิดความยั่งยืน


17.  งานที่จะดำเนินต่อ
1) ประสานเภสัชการเพื่อการถ่ายทอดความรู้ ทักษะในการผลิตยาสมุนไพร ตลอดจนตรวจสอบและควบคุมมาตรฐานยาสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน ทั้งการผลิต การบรรจุ เพื่อขอให้ออกใบรับรอง  
2) หาช่องทางการจำหน่ายโดยชมรมพืชสมุนไพรในชุมชน (ควรพัฒนาทีมงานในเรื่องบรรจุภัณฑ์และช่องทางการจำหน่าย โดยวิทยากรจากสำนักงานพานิชจังหวัด และอุตสาหกรรมจังหวัด)
3) พัฒนาศักยภาพสมาชิกชมรมพืชสมุนไพรไทยในชุมชนในการผลิตและแปรรูปสมุนไพรเพิ่มเติม โดยวิทยากรเภสัชกรและวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร จำนวน 1 ครั้ง 40 คน 
4) ถ่ายทอดความรู้เรื่องสมุนไพรในโรงเรียน โดยจัดทำหลักสูตรชุมชน เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นสมุนไพรไทยในชุมชน และนำไปใช้สอนในชั่วโมงเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่ โดยวิทยากรปราชญ์ชาวบ้าน และด้วยการร่วมมือกันในการพัฒนาหลักสูตรชุมชนระหว่าง ครู เภสัชกร และปราชญ์ชาวบ้าน จำนวน 5 ครั้ง รวมกลุ่มเป้าหมาย 236 คน 
5) ผลิตสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ในชุมชน ในการรณรงค์ให้มีการใช้สมุนไพรในชุมชนโดยชมรมพืชสมุนไพรไทยในชุมชน เช่น แผ่นพับ ป้ายไวนิล เอกสารตำรา วีดีทัศน์  
6) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของประชาชนและสมาชิกชมรมพืชสมุนไพรไทยในชุมชนทุกเดือน เพื่อร่วมผลักดันให้เกิดมาตรการทางสังคมในการมีและใช้พืชสมุนไพรไทยในชุมชน จำนวน 7 ครั้ง 
7) ขยายเครือข่ายไปยังชมรมอาสาสมัครหมอนวดแผนไทยบำบัดโรคในชุมชน เพื่อส่งเสริมให้นำสมุนไพรไปใช้ในการบำบัดโรคและอาการเจ็บป่วย  
8) ค้นหาหมอพื้นบ้านและแพทย์ทางเลือกรายใหม่ในพื้นที่เพื่อเชิญเข้าเป็นสมาชิกชมรมพืชสมุนไพรไทยในชุมชน และร่วมกันขับเคลื่อนการใช้สมุนไพรในชุมชน
9) คณะกรรมการบริหารโครงการประสานหน่วยงานรัฐและเอกชนเพื่อให้การส่งเสริมกิจกรรมการส่งเสริมการใช้สมุนไพรของชมรมพืชสมุนไพรไทยในชุมชน
10) ผลักดันผลิตภัณฑ์สมุนไพรเข้าสู่สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

11) ประเมินผลการดำเนินงาน สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลงานโครงการ
..............................................




        (นายสัญญา  แพทย์จะเกร็ง)




     พี่เลี้ยงโครงการฯ จังหวัดปัตตานี
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