แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ (ส.๑)






วันที่รายงาน ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
๑. ชื่อโครงการ
ร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่บ้านแหลมตะลุมพุก ตำบลแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. รหัสโครงการ
๕๔-๐๑๕๙๙
รหัสสัญญา
๕๔-๐๐-๐๖๑๒
ระยะเวลาโครงการ
๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ - ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕
๓. รายงานงวดที่ ๑
จากเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๔ – พฤศจิกายน ๒๕๕๔
๔. ความก้าวหน้าของโครงการ (เมื่อเทียบกับแผนกิจกรรมที่กำหนดไว้และผลการดำเนินงานจนถึงวันสุดท้ายของงวดที่รายงาน)
	กิจกรรม
	ผลงาน
(ระบุวัน เวลา ลักษณะกิจกรรมที่ทำ จำนวนคนและภาคี)
	ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
	การประเมินผลคุณภาพกิจกรรม

	
	
	
	๔
	๓
	๒
	๑

	๑.ประชุมทีมเตรียมความพร้อมและสรุปกิจกรรมการดำเนินงาน เตรียมงานในครั้งต่อไป
	ประชุมทีม จำนวน ๕ ครั้ง 
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 
เพื่อชี้แจงการดำเนินงานโครงการ
มีผู้เข้าร่วม ๒๘ คน


	ประชาชนในหมู่บ้านดีใจและเต็มใจเข้าร่วมโครงการ มีสัญญาใจจะช่วยกัน และชวนหน่วยงานอื่นเข้ามาช่วยด้วย
	
	/
	
	

	
	ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 
เพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อนำสิ่งกีดขวางออกจากริมฝั่งและในทะเลออก ผู้เข้าร่วม ๒๔ คน
	ได้แบ่งหน้าที่กันไปติดต่อทีมช่วย ชาวบ้าน และหน่วยงาน ได้แก่ กำนัน  ผู้ใหญ่ อบต. และอำเภอ
	
	/
	
	

	
	ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๔
สรุปกิจกรรมและปรึกษาหารือ ติดตามงานที่ได้แบ่งหน้าที่กันไปทำ
ผู้เข้าร่วม ๕๐ คน


	ชาวบ้านได้คำว่า “น้ำใจ” จากทุกคน ทุกคนพร้อมจะช่วยเหลือเพื่อสร้างบ้านเองให้น่าอยู่ จะได้อยู่กันอย่างมีความสุข ทุกคนเมใจช่วยกัน

	
	/
	
	

	
	ครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๔
เตรียมกิจกรรม ติดตามการมอบหมายงานและการตอบรับของทีมช่วย ได้แก่ รถของกำนัน รถช่วยทุกสิ่งกีดขวางไปทิ้ง 

ผู้เข้าร่วม ๕๔ คน
	ได้คิดร่วมกับทีมงานโครงการบ้านน่าอยู่ต้องพัฒนาไปด้วยกัน ได้รับความร่วมมือจากบ้านน่าอยู่มาช่วยอีกหน่วยงาน
	
	/
	
	

	
	ครั้งที่ ๕ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
นำปัญหาของการกัดเซาะและการรื้อถอนมะพร้าวริมฝั่งทะเล มาหาทางออกทำต่อเพื่อให้หาดสวย จะได้ที่พักเรือของชาวประมง
ผู้เข้าร่วม ๑๐๐ คน
	ได้กำหนดพื้นที่นำสิ่งกีดขวางออกเพิ่มใหม่เนื่องจากมีมรสุมเข้าแหลมตะลุมพุก ทำให้ชายฝั่งเสียหายมีสิ่งกีดขวางเพิ่มเติม แบ่งหน้าที่กันทำ
	
	/
	
	

	๒. เตรียมงานและพื้นที่เพื่อนำสิ่งกีดขวางออก
	วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๔
เตรียมความพร้อมและพื้นที่ 
มีผู้เข้าร่วม ๕๐ คน
	ร่วมกันสำรวจพื้นที่ กำหนดจุดที่รื้อถอน และมอบหมายคนทำประจำจุด ได้ ที่หน้าท่าลุงเฉย หน้าท่าเณรลบ หน้าท่าอเนก หน้าท่าวัดแหลม หน้าท่าน้ำบัติ สรุปได้ทุกหน้าท่าเรือ แม้กระทั่งบ้านนายประจักษ์ มณีวงศ์ ตอนแรกไม่เห็นความสำคัญ เมื่อเห็นผลงาน รีบให้ช่วยทำ เป็นความร่วมมือที่ได้มาจากการต่อต้าน
	
	/
	
	

	๓.วันคืนหาดสวยด้วยพลังชุมชน
	วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔
เริ่มจากหน้าท่านายประจักษ์ นายบัติ ช่วยกันทำ ๓๗ คน
	นำเสาปูน เศษปูน ในทะเล และตอมะพร้าวริมฝั่งออก หาดสวยขึ้น เป็นที่จอดเรือประกอบอาชีพได้ 
	
	/
	
	

	
	วันที่ ๒๑-๒๓ กันยายน ๒๕๕๔ ช่วยกันทำ ๓ วัน วันละ ๘๔ คน เพื่อทำให้ครบทั้งหมด ร่วมมือร่วมใจกันรื้อของที่ค้างออก
	ได้ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านโดยนำโฟมมาต่อเป็นแพ ใช้เครื่องยนต์เป่าลม ต่อสายยางลงไปในเสาปูนในทะเลที่กีดขวาง แล้วใช้แรงคนยกเสาขึ้นมาจากในทะเล ยกใส่รถไปทิ้งที่ชาวบ้านประชุมตกลงกันคือตามจุดริมถนน หลังจากนั้นมีชาวบ้านร่วมเอง ร่วมเก็บตกอีกโดยช่วยกันมีน้ำใจ อีก ๒๕ คน แบ่งกันทำตามจุดจนครบ ใช้เวลาว่างทำกันตลอด หลังจากกลับจากทำประมง ใช้คนงมหาสิ่งกีดขวาง แล้วใช้สายเชือกมัดเสาแล้วดึงพร้อมโยกขึ้นจากแรงคน จนหาดสวย 
	
	/
	
	


หมายเหตุ 
ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม กรุณาระบุเนื้อหา/ข้อสรุปสำคัญต่างๆ จากกิจกรรมที่สามารถนำมาขยายผลต่อได้ เช่น ความรู้ กลุ่มแกนนำ แผนงานต่างๆ และผลที่ได้จากกิจกรรม อาทิ การเปลี่ยนแปลงของผู้เข้าร่วม อาทิ พฤติกรรม หรือสิ่งที่เกิดขึ้นภายหลังกิจกรรม เช่น การรวมกลุ่มทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง(ซึ่งจะทราบได้จากการติดตามประเมินผลโครงการ)
ประเมินผลคุณภาพกิจกรรม ให้ใส่เครื่องหมาย / ในช่องคะแนน โดยที่ คะแนน ๔ บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย คะแนน ๓ บรรลุผลตามเป้าหมาย คะแนน ๒ เกือบได้ตามเป้าหมาย คะแนน ๑ ได้น้อยกว่าเป้าหมายมาก
๕. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ (สรุปเป็นข้อๆ)

มีมรสุมตะวันออกเฉียงใต้พัดกระหน่ำเข้าหาฝั่ง ทำความเสียหายให้ชายหาดแหลมตะลุมพุก ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๑ สัปดาห์ ทำให้มีต้นมะพร้าวโค่นล้ม ถนนเสียหาย หักพัง ถนนขาด มีซากปูนมาเต็มชายฝั่ง ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนมาก ไม่สามารประกอบอาชีพได้
๖. แผนงาน/กิจกรรมที่จะดำเนินการในงวดต่อไป

( /) ตามแผนงานเดิมที่ระบุไว้ในข้อเสนอโครงการ

(  /) มีการปรับเปลี่ยนจากข้อเสนอโครงการ ระบุกิจกรรม/รายละเอียดที่ยะปรับเปลี่ยน และระยะเวลาที่จะปรับเปลี่ยน
ขอปรับจากกิจกรรมก่อเจดีย์ทราย มาเป็นการเตรียมพื้นที่เก็บสิ่งกีดขวาง และประชุมทีมงานวางแผนป้องกันและดำเนินกานรป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งต่อไป 
๗. ประเมินสถานการณ์โดยภาพรวมของโครงการ

( / ) สามารถดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนได้

(  ) ล้าช้ากว่าแผน กรุณาให้แนวทางแก้ไขปรับปรุง (สรุปเป็นข้อๆ)
๘. ข้อคิดเห็นอื่นๆ 

ทำกิจกรรมแล้วดี เกิดความรัก สามัคคี มีหน่วยงานมาช่วย มีการทำต่อเนื่องโดยภูมิปัญญาชาวบ้าน ให้หาดสวยเป็นที่ประกอบอาชีพได้ พบว่าคนที่ไม่เห็นความสำคัญในตอนแรกได้เข้ามาช่วยและร่วมทำ และทำต่อเป็นประจำ ชักชวนเพื่อนมาทำเพิ่มมากขึ้น 
