แบบรายงานผลติดตามและประเมินผล
โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่  ภาคใต้


 โครงการมุ่งเป้าหมาย (พฤติกรรมสุขภาพ  ( สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมและสร้างสมดุลธรรมชาติ  
                            ( อื่นๆ.................................................................................................

1.  เลขที่ข้อตกลงสัญญา  54-00-0567  ชื่อโครงการ  ชุมชนปลอดขยะ  ลดภาวะมลพิษ  ชุมชนหมู่ที่  3  ตำบลพนางตุง  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง
2.  ระยะเวลาโครงการ 1 กรกฎาคม 2554 – 31 กรกฎาคม 2555
3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางโสภา   เรืองเพชร
4.  วัตถุประสงค์โครงการ 

       

เพื่อให้คนในชุมชนและเยาวชนได้เรียนรู้และรู้จักจัดการกับขยะอย่างถูกวิธีและเป็นระบบ
5.  กลุ่มเป้าหมาย  
5.1 จำนวนครัวเรือนภายในชุมชน  192  ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ 70 ของครัวเรือนทั้งหมด
5.2 กลุ่มเยาวชน  30  คน
6. กิจกรรมหลัก 
6.1 เวทีประชุมหมู่บ้าน
· กลุ่มครัวเรือนชุมชนหมู่ที่ 3
· กองทุนหมูบ้าน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการเกษตร  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
· ชมรมผู้สูงอายุใต้ร่มไทร
· กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
· กลุ่ม อ.ส.ม.
6.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ การจัดการ การจัดเก็บขยะอย่างถูกวิธีและเป็นระบบ
6.3 กิจกรรมพัฒนาชุมชน
7. สาระสำคัญ 



ชุมชนหมู่ที่ 3 ตำบลพนางตุง  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง  เป็นชุมชนขนาดกลาง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด  275  ครัวเรือน  จำนวนประชากร 940 ตน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา  ทำสวน  เลี้ยงสัตว์ และค้าขาย  ลักษณะความเป็นอยู่ของคนในชุมชนเป็นแบบพอมีพอกิน  ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง    ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนคือ  ปัญหาขยะมูลฝอย  ที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ประมาณ  2  ตัน ต่อ วัน  ร้อยละ 70  ของปริมาณขยะทั้งหมดเกิดจากคนในชุมชน หมู่ที่ 3 และอีก ร้อยละ 30  เกิดจากนักท่องเที่ยว  เนื่องจากชุมชนหมู่ที่ 3      เป็นทางผ่านไปสู่สถานที่ท่องเที่ยว  ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากชุมชนทำให้ขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้น ชาวบ้านและเยาวชนไม่มีการตื่นตัวและยังขาดจิตสำนึกในการดูแลและจัดการอย่างจริงจัง การจัดการขยะในปัจจุบัน         ทางเทศบาลเป็นผู้จัดเก็บตามครัวเรือนที่มีถังขยะ  โดยที่แต่ละครัวเรือนไม่ได้มีการจัดการคัดแยกประเภทของขยะ  ส่วนครัวเรือนที่ไม่มีถังขยะรองรับ  ก็ใช้วิธีการเผาทำลาย  ซึ่งทำให้เกิดภาวะมลพิษในชุมชน




ในการทำโครงการนี้ เป็นการชักจูงและส่งเสริมให้ชาวบ้านและเยาวชนได้เรียนรู้ถึงวิธีการจัดการขยะและสามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นระบบและถูกวิธี  ตลอดจนได้เห็นถึงผลจากการดำเนินการตามโครงการว่าผลที่เกิดขึ้นชุมชนได้รับอะไรบ้าง ชุมชนจะดีขึ้นอย่างไร

8. แบบประเมินกิจกรรม
	งวดที่
	กิจกรรม
	ระยะเวลา
	เป้าหมาย
	หมายเหตุ

	
	
	ตามแผน
	ปฏิบัติจริง
	กำหนดไว้
	ปฏิบัติได้จริง
	

	1
	ประชุมปรึกษาหารือแกนนำคณะทำงานและครัวเรือนเป้าหมายเป็นประจำทุกเดือน
	กรกฎาคม 2554 – สิงหาคม 2555
	6 สิงหาคม 2554
	90
	99
	

	
	ประชุมคณะทำงานและครัวเรือนเป้าหมายเพื่อรับสมัครอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ
	เมษายน 2554
	6 กันยายน 2554
	80
	79
	

	
	ปฏิบัติการสร้างความตระหนักถึงปัญหาในชุมชน โดยร่วมรื้อถังขยะเพื่อค้นหาประเภทและที่มาของขยะ
	กรกฎาคม 2554
	6 ตุลาคม 2554
	80
	109
	

	
	ปฏิบัติการในการจัดการขยะครบวงจร จัดการขยะย่อยสลาย
- จัดทำข้อมูลกลุ่มบ้าน
- อบรมการทำปุ๋ยชีวภาพ
- นำขยะสด เศษอาหารมาทำปุ๋ยหมัก
	กรกฎาคม 2554
	6 พฤศจิกายน 2554
	100
	83
	

	
	จัดกิจกรรมพัฒนาชุมชน Big Cleaning Day  
	กรกฎาคม 2554
	7 ธันวาคม 2554
	100
	60
	

	
	
	
	
	
	
	


9.  การบริหารจัดการการเงิน/งบประมาณ รายรับและค่าใช้จ่าย
     9.1 เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง
	ประเภทความเสี่ยง  /  ปัจจัยสี่ยง
	ระดับความเสี่ยง
	ข้อมูลและข้อสังเกต (เพิ่มเติม)

	
	จากมากไปหาน้อย
	

	
	3
	2
	1
	0
	

	3.1.ความเสี่ยงการดำเนินงาน(Operational Risks)
	มีความเสี่ยงด้านการดำเนินการอยู่โดยยังเป็นการดำเนินการในกลุ่มเล็ก ๆ ใช้เวทีประชุมหมู่บ้านและศักยภาพของผู้ใหญ่บ้านเป็นหลัก ยังขาดการสร้างการมีส่วนร่วมในวงกว้าง และผลการดำเนินยังไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เท่าที่ควร อย่างไรก็ตามได้มีการหารือร่วมกับคณะทำงานโครงการเพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้มากขึ้นและเร่งรัดการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผน
ส่วนด้านการเงินไม่มีความเสี่ยงมีการใช้จ่ายเงินอย่างคุ้มค่า แต่อาจใช้จ่ายเงินล่าช้ากว่าแผนอยู่บ้าง เนื่องจากการดำเนินโครงการมีความล่าช้ากว่าแผน


	3.1.1    โครงสร้างการดำเนินงาน
	 
	 
	 (
	 
	

	3.1.2    ศักยภาพและทักษะการดำเนินงาน 
	 
	 (
	 
	 
	

	3.1.3    ผลลัพธ์และผลสำเร็จของการดำเนินงาน 
	 
	 (
	 
	 
	

	3.2. ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risks) 
	

	3.2.1ระบบและกลไกการบริหารจัดการด้านการเงิน
	 
	 
	 
	 
	

	3.2.2    การใช้จ่ายเงิน (ความคุ้มทุน)
	 
	 
	 
	 (
	

	3.2.3    หลักฐานการเงิน (สมบูรณ์ครบถ้วน)
	 
	 
	 
	 (
	

	ผลรวม
	0
	4
	1
	0
	5

	นิยามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง

	ประเภท/ปัจจัยความเสี่ยง
	ระดับ 3 = ความเสี่ยงสูง
	ระดับ2 = ความเสี่ยงปานกลาง
	ระดับ1= ความเสี่ยงต่ำ
 
	ระดับ 0 = ไม่มีความเสี่ยง 

	 
	 3= 13-18 คะแนน
	2= 7-12คะแนน
	1= 1-6 คะแนน
	0=0 คะแนน

	ความเสี่ยงการดำเนินงาน
 
	ยุติการดำเนินงาน
	ระงับโครงการ
	ดำเนินงานตามปกติ

	โครงสร้าง/ระบบ/กลไกการดำเนินงาน
	ประวัติเสี่ยง/ทำคนเดียว/ทีมเครือญาติ
	ทำคนเดียว/เป็นทีมงาน
	เป็นทีมงาน
	เป็นทีมงาน

	ทีมงานมีความรู้/ทักษะความเชี่ยวชาญ/ยอมรับ
	ร้อยละ 10-50
	ร้อยละ 51-70
	ร้อยละ 71-85
	ร้อยละ 86-100

	ผลลัพธ์และผลสำเร็จการดำเนินงาน
	ร้อยละ 10-50
	ร้อยละ 51-70
	ร้อยละ 71-85
	ร้อยละ 86-100

	ความเสี่ยงทางการเงิน

	ระบบ/กลไก/เครื่องมือจัดการเอกสารการเงิน

	ไม่มีจนท.การเงิน/ระบบ/เครื่องมือ
	ไม่มีจนท.การเงินแต่มีเครื่องมือ
	ไม่มีจนท.เงินแต่มีระบบ/เครื่องมือ
	มีจนท.การเงิน/ระบบ/เครื่องมือ

	การใช้จ่ายเงินชัดเจน/สอดคล้องตามกิจกรรม
 
	ไม่ชัดเจน/ไม่สอดคล้อง/ผิดประเภท
	ชัดเจนบ้าง/ไม่สอดคล้องบ้าง
	ชัดเจน/ไม่สอดคล้องเล็กน้อย
	ชัดเจน/สอดคล้อง

	การเก็บข้อมูล/เอกสารการเงิน/การตรวจสอบ
 


	ไม่ได้/บางส่วน/ไม่สามารถตรวจสอบได้เสย
	บางส่วน/ตรวจสอบได้บางส่วน
	ค่อนข้างครบ/ตรวจสอบได้บางส่วน
	ครบถ้วน/ตรวจสอบได้ครบ


     9.2 รายรับโครงการ / กิจกรรมทั้งหมด       จำนวน 95,000  บาท
     9.3 รายจ่ายโครงการ / กิจกรรมทั้งหมด            จำนวน 54,682 บาท  
10.  เปลี่ยนแปลงโครงการ (ระบุเหตุผล)   ..........................................................................................

...........................................................................................................................................................

11.  ปัญหาและอุปสรรค

ปัญหาอุปสรรค์ในช่วงแรกนั้นมีการดำเนินงานโดยกลุ่มของผู้ใหญ่บ้านเพียงกลุ่มเดียว ขาดการมีส่วนร่วม ทำให้การดำเนินกิจกรรมล่าช้า เพราะเมื่อแกนนำมีภารกิจก็ไม่มีใครดำเนินกิจกรรมต่อ  แต่อย่างไรก็ตามได้มีการประชุมคณะทำงานเพื่อแบ่งบทบาทหน้าที่และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการให้มากขึ้นแล้ว
12.  ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข                                                   

1. ควรจัดกิจกรรมอบรมเพิ่มพูนทักษะในด้านการบริหารจัดการโครงการให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ

2. ควรให้คณะทำงานโครงการมีการประชุมปรึกษาหารือกันเป็นระยะอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
13. ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ประโยชน์ที่เกิดจากการดำเนินโครกการที่เห็นได้เด่นชัดที่สุดในช่วงแรกคือการจัดการกับขยะในชุมชน ซึ่งขยะในชุมชนลดลงไปเป็นอย่างมาก เริ่มมีการนำขยะมาจัดการตามแนวทางของโครงการ เกิดกลุ่มเยาวชนที่ทำหน้าที่เก็บขยะในชุมชนทุกวันเสาร์ อาทิตย์ เพื่อนำมาทำปุ๋ยหมักและคัดแยกขยะต่าง ๆ
14.  ความสำเร็จของการดำเนินงาน (ประเมินแต่ละครั้งของการลงพื้นที่)
	ความสำเร็จการดำเนินงาน
	ร้อยละ 10-50
	ร้อยละ 51-70
	ร้อยละ 71-85
	ร้อยละ 86-100

	14.1 การดำเนินงานเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์
	 
	 (
	 
	 

	14.2 การดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
	 
	 
	 (
	 


15 นวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ
( เป็นความรู้ใหม่ (เกิดขึ้นใหม่)
( เก่าที่อื่น  แต่ใหม่ในกลุ่มเป้าหมาย/ชุมชนที่จะพัฒนา
( เป็นองค์ความรู้ที่มีอยู่แล้ว นำมาปรับปรุงใช้ให้สอดคล้องกับสภาพใหม่ของชุมชนนั้นๆ
	ชื่อนวัตกรรม
	วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม
	ผล/การนำไปใช้ประโยชน์

	
	
	


16.โครงการเด่น ( Best Practice)
( มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตามวัตถุประสงค์โครงการ
( ดำเนินการเสร็จ และดี ตามแผนที่กำหนดอย่างมีคุณภาพ
( มีการบริหารโครงการที่ดีและโปร่งใส
( ชุมชนสามารถนำไปใช้และเป็นแบบอย่าง
	ชื่อBest Practice
	วิธีการทำให้เกิดBest Practice
	ผล/การนำไปใช้ประโยชน์

	
	
	


17.  งานที่จะดำเนินต่อ
สมาชิกครัวเรือนและเยาวชนที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการไปศึกษาดูงาน
จัดการขยะรีไซเคิล
- อบรมการรวบรวม จัดเก็บ
- รณรงค์ผ่านถุงขยะดำของโครงการช่วง 3 เดือนแรก
- ประชาสัมพันธ์ช่วง 3 เดือนแรก
- จัดคาราวานออกเก็บขยะรีไซเคิล สัปดาห์ละ 1ครั้ง
- ติดต่อพ่อค้ามารับซื้อ
จัดการขยะมีพิษ
- ยกร่างเสนอต่อเทศบาล
- จัดเวทียื่นข้อเสนอ
- ขยะมีพิษได้รับการกำจัดอย่างถูกวิธี
จัดประชุมคณะทำงานร่วมกับที่ปรึกษาเพื่อสรุปผลการดำเนินงานและจัดทำเอกสารการจัดการขยะโดยชุมชนแบบครบวงจรเพื่อเผยแพร่และขยายผลการดำเนินงาน
         นายไพฑูรย์   ทองสม
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