แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ (ส. 1)

วันที่รายงาน 7 กรกฎาคม 2554
1. ชื่อโครงการ ชุมชนปลอดขยะ ลดภาวะมลพิษ
2. รหัสโครงการ 54-01504   รหัสสัญญา 54-00-0567   ระยะเวลาโครงการ 1 กรกฎาคม 2554 - 31 กรกฎาคม 2555 
3. รายงานงวดที่ 1   จากเดือน กรกฎาคม 2554   ถึงเดือน ธันวาคม 2554
4. ความก้าวหน้าโครงการ (เมื่อเทียบกับแผนกิจกรรมที่กำหนดไว้และผลการดาเนินงานจนถึงวันสุดท้ายของงวดที่รายงาน)

	กิจกรรม
	ผลงาน
(ระบุวัน เวลา ลักษณะ กิจกรรมที่ทำ จำนวนคนและภาคี)
	ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

	ประเมินผล คุณภาพกิจกรรม


	
	
	
	4
	3
	2
	1

	ประชุมคณะทำงานและครัวเรือนเป้าหมาย
	วันที่ 6 สิงหาคม 2554 เวลา 13.00 น. ประชุมคณะทำงานและครัวเรือนเป้าหมาย มีผู้เข้าร่วม จำนวน 90 คน
	ครัวเรือนเป้าหมายได้ทราบถึงที่มาที่ไปของโครงการ วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย รวมถึงผลที่ได้จากการดำเนินโครงการ
	
	(

	
	

	ประชุมคณะทำงาน ครัวเรือนเป้าหมาย และรับสมัครเยาวชนอาสาสมัคร
	วันที่ 6 กันยายน 2554 เวลา 13.00 น. ประชุมทำความเข้าใจถึงขั้นตอนต่างๆ และแนวทางปฏิบัติตามโครงการ รวมถึงรับสมัครเยาวชนอาสาเพื่อมาร่วมดำเนินโครงการ มีผู้เข้าร่วม จำนวน 80 คน
	- กลุ่มเป้าหมายได้ทราบถึงแนวทาง ขั้นตอนต่างๆ ในการปฏิบัติตามโครงการ
- มีทีมเยาวชนอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ
	
	(
	
	

	ปฏิบัติการสร้างความตระหนักถึงปัญหาขยะในชุมชน 
	วันที่ 6 ตุลาคม 2554 เวลา 10.00 น. – 15.00 น. ปฏิบัติการสร้างความตระหนักถึงปัญหาขยะ โดยการรื้อถังขยะ ค้นหาประเภทและที่มาของขยะ มีผู้ร่วมปฏิบัติการทั้งสิ้น 74 คน
	- ทราบและตระหนักถึงปัญหาขยะ รู้ที่มาของขยะและประเภทของขยะที่มีอยู่ในชุมชน
	
	(
	
	

	ปฏิบัติการสร้างความตระหนักถึงปัญหาขยะให้กับเยาวชน
	วันที่ 7 ตุลาคม 2554 เวลา 10.00 น. – 13.00 น. ปฏิบัติการสร้างความตระหนักถึงปัญหาขยะให้กับเยาวชน โดยการอบรมให้ความรู้และการให้เยาวชนรื้อถังขยะ ค้นหาประเภทและที่มาของขยะ มีเยาวชนเข้าร่วมปฏิบัติการทั้งสิ้น 30 คน
	- เยาวชนทราบและตระหนักถึงปัญหาขยะ รู้ที่มาของขยะและประเภทของขยะที่มีอยู่ในชุมชน
	
	(
	
	

	อบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
	วันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 กลุ่มเป้าหมายร่วมเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากขยะโดยการนำมาทำเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพ มีผู้ร่วมปฏิบัติการทั้งสิ้น 83 คน
	- กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนกระบวนการทำปุ๋ยหมักจากเศษขยะที่ย่อยสลายได้สามารถผลิตและนำไปใช้ได้ในครัวเรือน
	
	(
	
	

	กิจกรรม Big Cleaning Day
	วันที่ 7 ธันวาคม 2554 คณะทำงานและครัวเรือนเป้าหมายรวมถึงประชาชนในหมู่บ้านร่วมกันพัฒนาชุมชนโดยการเก็บขยะในชุมชน มีผู้ร่วมปฏิบัติการทั้งสิ้น 60 คน
	- ประชาชนในพื้นที่ได้จัดกิจกรรมร่วมกัน เกิดความสามัคคีและชุมชนสะอาดขึ้น ได้วัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ
	
	(
	
	


หมายเหตุ ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม กรุณาระบุเนื้อหา/ข้อสรุปสำคัญต่างๆจากกิจกรรม ที่สามารถนามาขยายผลต่อได้ เช่น ความรู้ กลุ่มแกนนา แผนงานต่างๆ และผลที่ได้จากกิจกรรม อาทิ พฤติกรรม หรือสิ่งที่เกิดขึ้นภายหลังกิจกรรม เช่น การรวมกลุ่มทำกิจกรรมต่อเนื่อง (ซึ่งจะทราบได้จากการติดตามประเมินผลของโครงการ)
ประเมินผลคุณภาพกิจกรรม ให้ใส่เครื่องหมาย / ในช่องคะแนนโดยที่คะแนน 4 = บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย       
3 = บรรลุผลตามเป้าหมาย 2  = เกือบได้ตามเป้าหมาย และ 1 = ได้น้อยกว่าเป้าหมายมาก
5. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ (สรุปเป็นข้อๆ)

1) ข้อจำกัดในเรื่องของเวลาในการทำกิจกรรมเนื่องจากครัวเรือนเป้าหมายต่างมีภารกิจประจำ
2) เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่อยู่ในระบบโรงเรียนจึงอาจมีปัญหาในเรื่องเวลาร่วมกิจกรรมบ้าง
3) กลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุไม่สามารถร่วมกิจกรรม big cleaning day ได้เนื่องจากปัญหาสุขภาพ
6. แผนงาน/กิจกรรม ที่จะดาเนินการในงวดต่อไป
(() ตามแผนงานเดิมที่ระบุไว้ในข้อเสนอโครงการ
( ) มีการปรับเปลี่ยนจากข้อเสนอโครงการ ระบุกิจกรรม /รายละเอียดที่จะปรับเปลี่ยน และระยะเวลาที่จะปรับเปลี่ยน
7. ประเมินสถานการณ์โดยภาพรวมของโครงการ
(() สามารถดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนได้
( ) ล่าช้ากว่าแผน กรุณาให้แนวทางแก้ไขปรับปรุง (สรุปเป็นข้อๆ)

1)………………………………………………………………………………………………………………………

2)……………………………………………………………………………………………………………………

8. ข้อคิดเห็นอื่นๆ 

กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ได้มีการปฏิบัติมาบ้างแล้ว แต่ยังมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องมากนัก แต่หลังจากผ่านการอบรมเรียนรู้แล้วสามารถที่จะปฏิบัติได้ถูกต้อง
