แบบรายงานผลติดตามและประเมินผล
โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่  ภาคใต้
ชุมชนบ้านหัวช้าง  หมู่ที่ ๒  ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง


 โครงการมุ่งเป้าหมาย ( พฤติกรรมสุขภาพ  (สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมและสร้างสมดุลธรรมชาติ  
                            ( อื่นๆ.................................................................................................

1.  เลขที่ข้อตกลงสัญญา 54-00-0778  ชื่อโครงการ  โครงการแหล่งเรียนรู้อยู่ในสวนสมุนไพร     จังหวัด พัทลุง
2.  ระยะเวลาโครงการ งวดที่ 1 ตั้งแต่ 1 สค. 54 – 31 ธค. 54
3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายจตุพล  ฝายเส็ม
4.  วัตถุประสงค์โครงการ 

     4.1 เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้คนในชุมชนมีความรู้และเห็นคุณค่าของพืชสมุนไพรและมีกลไกในการจัดการแบบยั่งยืน

      4.2 เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูพันธ์พืชสมุนไพรให้คงอยู่กับชุมชนและในแหล่งตามธรรมชาติ

      4.3 เพื่อสร้างเสริมให้เกิดกิจกรรมทางเลือกที่มีประโยชน์ต่อกลุ่มเยาวชนได้เกิดจิตสำนึกในการสืบทอดสิ่งดีมีคุณค่าของชุมชน 
5.  กลุ่มเป้าหมาย  

       5.1 กลุ่มเป้าหมายหลัก
             กลุ่มเยาวชนในชุมชน จำนวน ๓๐ คน และสมาชิกสภาองค์กรชุมชนจำนวน ๑๕ คน
      5.2 กลุ่มเป้าหมายรอง
             ประชาชนในบ้านเขาหัวช้าง  246 ครัวเรือน ประชากรจำนวน    1,031   คน
6. กิจกรรมหลัก 

     5.1  ประชุมหมู่บ้านเพื่อสรรหาคณะทำงานและเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการดำเนินงานตามโครงการ 
     5.2  กิจกรรมการรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ “รักษ์พืชสมุนไพร” จำนวน 30 คนโดยต้องสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมตลอดโครงการ  และให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการพืชสมุนไพรให้ยั่งยืน 

     5.3  กิจกรรมทัวร์สมุนไพร  เดินป่าในพื้นที่ป่าต้นน้ำเขาหัวช้างเพื่อสำรวจ จัดทำแผนที่พืชสมุนไพรและถ่ายทอดความรู้แก่กลุ่มเยาวชนโดยมีแพทย์พื้นบ้านร่วมกับคณะทำงานและกลุ่มเยาวชนเป็นแกนนำในการสำรวจ  
           - สำรวจจำนวน ประเภทของสมุนไพร  เพื่อจำแนกเป็น ประเภทที่สูญพันธ์/เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์/หายาก/ใช้มาก
           - จัดทำแผนที่พืชสมุนไพรที่อยู่ในผืนป่าคลองหัวช้าง 
           - ศึกษาเรียนรู้สรรพคุณทางยา/อาหาร 
           - จัดเก็บเมล็ดพันธุ์สมุนไพรเพื่อนำกลับไปเพาะ ขยาย เพิ่มจำนวนตามสถานการณ์ของสมุนไพรยังแหล่งเรียนรู้และคืนสู่ป่าต่อไป

     5.4 กิจกรรมการจัดทำแหล่งเรียนรู้สวนสมุนไพรชุมชน

           - จัดทำแปลงรวบรวมพันธ์เพื่อจัดเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน

           - เพาะ ขยายพันธ์กล้าไม้ที่รวบรวมจากป่า และบางส่วนนำปลูกคืนสู่ป่าตามสถานการณ์ต่อไป 

           - แสวงหาต้นกล้าพันธุ์สมุนไพรที่สูญพันธ์ไปแล้วในพื้นที่และไม้หายากใกล้สูญพันธุ์จากนอกพื้นที่มาปลูกและขยายพันธุ์เพิ่มในแหล่งเรียนรู้และคืนสู่ป่า 50 ชนิด 

 - จัดทำหนังสือคู่มือ/เอกสารพืชสมุนไพรประจำแหล่งเรียนรู้และเอกสารเผยแผร่                                                              - จัดทะเบียนและป้ายชื่อพืชสมุนไพรแต่ละชนิดในแหล่งเรียนรู้
       5.5   กิจกรรมถ่ายทอดความรู้และคืนข้อมูลสู่ชุมชนโดยหมอใหญ่ในชุมชนจำนวน 50 คน 6  ครั้ง 
       5.6 กิจกรรม “วันสมุนไพรคืนป่า” โดยมีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานการณ์สมุนไพรในจังหวัดพัทลุงระหว่างนักวิชาการแพทย์แผนไทย หมอพื้นบ้าน ตัวแทนชุมชนและตัวแทนกลุ่มเยาวชน นิทรรศการการดำเนินงานตามโครงการ และกิจกรรมร่วมกันปลูกสมุนไพรในพื้นที่ป่าต้นน้ำเขาหัวช้าง 
        5.7 เวทีถอดบทเรียน/องค์ความรู้/สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ
7. สาระสำคัญ 
    จัดกิจกรรมทางเลือกที่มีประโยชน์เพื่อรวมกลุ่มเด็กและเยาวชนในหมู่บ้านให้มีการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ลดภาวะพฤติกรรมเสี่ยงในช่วงวันหยุด  ปลูกฝังจิตสำนึกให้เห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติของหมู่บ้าน  และเกิดความภาคภูมิใจในถิ่นเกิด
8. แบบประเมินกิจกรรม
	งวดที่
	กิจกรรม
	ระยะเวลา
	เป้าหมาย
	หมายเหตุ

	
	
	ตามแผน
	ปฏิบัติจริง
	กำหนดไว้
	ปฏิบัติได้จริง
	

	1
	1.1 เวทีประชุมหมู่บ้านเพื่อสรรหาคณะทำงานและเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการดำเนินงานตามโครงการ
1.2 กิจกรรมการจัดทำแหล่งเรียนรู้สวนสมุนไพรชุมชน

 - จัดทำแปลงรวบรวมพันธ์เพื่อจัดเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
- จัดทำหนังสือคู่มือ/เอกสารพืชสมุนไพรประจำแหล่งเรียนรู้และเอกสารเผยแผร่                                        -  ทำทะเบียนและป้ายชื่อพืชสมุนไพรแต่ละชนิดในแหล่งเรียนรู้ 

	1 วัน
ก.ค. 54
ส.ค.54 ถึง มิ.ย.55


	3 สค.54
สค. 3 ครั้ง
กย. 3 ครั้ง


	70 คน
ครั้งละ30คน
	50 คน
มีคณะทำงาน
15คน
เยาวชนเข้าร่วมโครงการ 30 คน
ครั้งละ 25คน
	


9.  การบริหารจัดการการเงิน/งบประมาณ รายรับและค่าใช้จ่าย
     9.1 เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง

	ประเภทความเสี่ยง  /  ปัจจัยสี่ยง
	ระดับความเสี่ยง
	ข้อมูลและข้อสังเกต (เพิ่มเติม)

	
	จากมากไปหาน้อย
	

	
	3
	2
	1
	0
	

	3.1.ความเสี่ยงการดำเนินงาน(Operational Risks)
	 

	3.1.1    โครงสร้างการดำเนินงาน
	 
	 
	 (
	 
	

	3.1.2    ศักยภาพและทักษะการดำเนินงาน 
	 
	 
	 (
	 
	

	3.1.3    ผลลัพธ์และผลสำเร็จของการดำเนินงาน 
	 
	 
	 
	 (
	

	3.2. ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risks) 
	

	3.2.1ระบบและกลไกการบริหารจัดการด้านการเงิน
	 
	 
	 (
	 
	

	3.2.2    การใช้จ่ายเงิน (ความคุ้มทุน)
	 
	 
	 (
	 
	

	3.2.3    หลักฐานการเงิน (สมบูรณ์ครบถ้วน)
	 
	 
	 (
	 
	

	ผลรวม
	0
	0
	5
	0
	5

	นิยามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง

	ประเภท/ปัจจัยความเสี่ยง
	ระดับ 3 = ความเสี่ยงสูง
	ระดับ2 = ความเสี่ยงปานกลาง
	ระดับ1= ความเสี่ยงต่ำ
 
	ระดับ 0 = ไม่มีความเสี่ยง 

	 
	 3= 13-18 คะแนน
	2= 7-12คะแนน
	1= 1-6 คะแนน
	0=0 คะแนน

	ความเสี่ยงการดำเนินงาน
 
	ยุติการดำเนินงาน
	ระงับโครงการ
	ดำเนินงานตามปกติ

	โครงสร้าง/ระบบ/กลไกการดำเนินงาน
	ประวัติเสี่ยง/ทำคนเดียว/ทีมเครือญาติ
	ทำคนเดียว/เป็นทีมงาน
	เป็นทีมงาน
	เป็นทีมงาน

	ทีมงานมีความรู้/ทักษะความเชี่ยวชาญ/ยอมรับ
	ร้อยละ 10-50
	ร้อยละ 51-70
	ร้อยละ 71-85
	ร้อยละ 86-100

	ผลลัพธ์และผลสำเร็จการดำเนินงาน
	ร้อยละ 10-50
	ร้อยละ 51-70
	ร้อยละ 71-85
	ร้อยละ 86-100

	ความเสี่ยงทางการเงิน

	ระบบ/กลไก/เครื่องมือจัดการเอกสารการเงิน

	ไม่มีจนท.การเงิน/ระบบ/เครื่องมือ
	ไม่มีจนท.การเงินแต่มีเครื่องมือ
	ไม่มีจนท.เงินแต่มีระบบ/เครื่องมือ
	มีจนท.การเงิน/ระบบ/เครื่องมือ

	การใช้จ่ายเงินชัดเจน/สอดคล้องตามกิจกรรม
 
	ไม่ชัดเจน/ไม่สอดคล้อง/ผิดประเภท
	ชัดเจนบ้าง/ไม่สอดคล้องบ้าง
	ชัดเจน/ไม่สอดคล้องเล็กน้อย
	ชัดเจน/สอดคล้อง

	การเก็บข้อมูล/เอกสารการเงิน/การตรวจสอบ
 


	ไม่ได้/บางส่วน/ไม่สามารถตรวจสอบได้เสย
	บางส่วน/ตรวจสอบได้บางส่วน
	ค่อนข้างครบ/ตรวจสอบได้บางส่วน
	ครบถ้วน/ตรวจสอบได้ครบ


     9.2 รายรับโครงการ / กิจกรรมทั้งหมด       จำนวน 90,139.21  บาท
     9.3 รายจ่ายโครงการ / กิจกรรมทั้งหมด       จำนวน 59,700 บาท  
10.  เปลี่ยนแปลงโครงการ (ระบุเหตุผล)   
      ไม่เปลี่ยน
11.  ปัญหาและอุปสรรค
       -การดำเนินงานล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ในกิจกรรม  เนื่องจากบางกิจกรรมเช่นกิจกรรมเดินป่าเพื่อศึกษาสมุนไพรในธรรมชาติไม่สามารถทำได้ในช่วงฤดูฝนที่มีฝนตกติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน
       -ความเป็นชุมชนมุสลิม  ที่มีโครงสร้างทางสังคมที่แตกต่างไปจากเดิม แบ่งเป็นท้องที่ ท้องถิ่น และผู้นำทางศาสนา  ทำให้ปัญหาของชุมชนขาดเจ้าภาพที่ชัดเจน  โดยเฉพาะปัญหายาเสพติดที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของชุมชน และเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขไปพร้อมกันระหว่างระดับครัวเรือนและตัววัยรุ่นเอง ต้องร่วมกันแก้ปัญหาร่วมกัน

12.  ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
       - ให้ชุมชนดำเนินกิจกรรมที่สามารถทำได้ก่อนถึงแม้ว่าจะไม่เรียงลำดับกิจกรรมตามที่กำหนดไว้ในแผน                
       - ให้ใช้วงวันละหมาดใหญ่ทุกวันศุกร์หลังจากเสร็จพิธีแล้ว  พูดคุยทำความเข้าใจร่วมกันเพราะเป็นวาระที่คนทุกภาคส่วนในหมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรม  โดยให้โต๊ะอิหม่ามเป็นผู้นำพูดคุย  เพราะจากการประเมินร่วมกันเห็นว่าคนส่วนใหญ่ยังให้ความเคารพยำเกรงต่อโต๊ะอิหม่ามอยู่  ซึ่งปัญหาจริงๆก็คือการไม่มีวงรวมที่จะให้ทุกคนได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนในประเด็นรวมของชุมชนร่วมกัน                                  
13. ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงาน
      -  จากการติดตามกับคณะทำงานพบว่าเริ่มมีการพูดคุยกันในระหว่างกลุ่มแกนนำของหมู่บ้าน ซึ่งคาดว่าถ้ามีความต่อเนื่องก็จะสามารถเป็นวงที่ร่วมกันแก้ปัญหาของชุมชนได้
      -  ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองของเด็กและเยาวชนในหมู่บ้าน  มีผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมกับคณะทำงานเพิ่มขึ้น  และให้ความร่วมมือในการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เข้าร่วมกิจกรรม
14.  ความสำเร็จของการดำเนินงาน (ประเมินแต่ละครั้งของการลงพื้นที่)

	ความสำเร็จการดำเนินงาน
	ร้อยละ 10-50
	ร้อยละ 51-70
	ร้อยละ 71-85
	ร้อยละ 86-100

	14.1 การดำเนินงานเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์
	 
	 
	 (
	 

	14.2 การดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
	 
	 
	( 
	 


15 นวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ
( เป็นความรู้ใหม่ (เกิดขึ้นใหม่)
( เก่าที่อื่น  แต่ใหม่ในกลุ่มเป้าหมาย/ชุมชนที่จะพัฒนา
( เป็นองค์ความรู้ที่มีอยู่แล้ว นำมาปรับปรุงใช้ให้สอดคล้องกับสภาพใหม่ของชุมชนนั้นๆ
	ชื่อนวัตกรรม
	วิธีการทำให้เกิดนวัตกรรม
	ผล/การนำไปใช้ประโยชน์

	1. ใช้การเรียนรู้เรื่องสมุนไพรในการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงในกลุ่มเด็กและเยาวชน
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16.โครงการเด่น ( Best Practice)
( มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตามวัตถุประสงค์โครงการ
( ดำเนินการเสร็จ และดี ตามแผนที่กำหนดอย่างมีคุณภาพ
( มีการบริหารโครงการที่ดีและโปร่งใส
( ชุมชนสามารถนำไปใช้และเป็นแบบอย่าง
	ชื่อBest Practice
	วิธีการทำให้เกิดBest Practice
	ผล/การนำไปใช้ประโยชน์

	
	
	


17.  งานที่จะดำเนินต่อ
     5.3  กิจกรรมทัวร์สมุนไพร  เดินป่าในพื้นที่ป่าต้นน้ำเขาหัวช้างเพื่อสำรวจ จัดทำแผนที่พืชสมุนไพรและถ่ายทอดความรู้แก่กลุ่มเยาวชนโดยมีแพทย์พื้นบ้านร่วมกับคณะทำงานและกลุ่มเยาวชนเป็นแกนนำในการสำรวจ  
           - สำรวจจำนวน ประเภทของสมุนไพร  เพื่อจำแนกเป็น ประเภทที่สูญพันธ์/เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์/หายาก/ใช้มาก
           - จัดทำแผนที่พืชสมุนไพรที่อยู่ในผืนป่าคลองหัวช้าง 
           - ศึกษาเรียนรู้สรรพคุณทางยา/อาหาร 
           - จัดเก็บเมล็ดพันธุ์สมุนไพรเพื่อนำกลับไปเพาะ ขยาย เพิ่มจำนวนตามสถานการณ์ของสมุนไพรยังแหล่งเรียนรู้และคืนสู่ป่าต่อไป

     5.4 กิจกรรมการจัดทำแหล่งเรียนรู้สวนสมุนไพรชุมชน

           - จัดทำแปลงรวบรวมพันธ์เพื่อจัดเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน

           - เพาะ ขยายพันธ์กล้าไม้ที่รวบรวมจากป่า และบางส่วนนำปลูกคืนสู่ป่าตามสถานการณ์ต่อไป 

           - แสวงหาต้นกล้าพันธุ์สมุนไพรที่สูญพันธ์ไปแล้วในพื้นที่และไม้หายากใกล้สูญพันธุ์จากนอกพื้นที่มาปลูกและขยายพันธุ์เพิ่มในแหล่งเรียนรู้และคืนสู่ป่า 50 ชนิด 

       5.5   กิจกรรมถ่ายทอดความรู้และคืนข้อมูลสู่ชุมชนโดยหมอใหญ่ในชุมชนจำนวน 50 คน 6  ครั้ง
                                                            นายเสณี  จ่าวิสูตร
                                                                   ผู้รายงาน 
